Euroopan unionin
osarahoittama

KEMIN SATAMA OY
ARCTIC SSE
AJOKSEN SATAMAN LAITURI 7 MAASAHKO

Urakkaohjelma

31.1.2025



KEMIN

© 00 N O U A W N P

N RN NN R B R R R R R B B RJ§
W N B O VW 0 N OO 1 M W N R O

SATAMA

Port of Kemi

Euroopan unionin

osarahoittama
SISALLYSLUETTELO
YLEISTA ..ottt ettt ettt sttt bttt et b s et et b bbb e e b et e bbb an s A et e b e b n e et et bbb s et et et s s s e et beben s anas 3
URAKKAMUOTO.......cuiuiuiteretiseeesie ettt ettt aete b sttt be bbb as s et e bbb s st et e s bbb ssas b et e s s s s snsesese s s s s anaesns 4
URAKASSANOUDATETTAVAT ASIAKIRIAT ..ottt ettt bttt st b s ae s s s s aens 5
OPTIO ettt ettt ettt a ettt et s s s e et et et s s as s et et et es e s se s et et et s s as e et et et et s s ae e et et et et s anan e et et et esnanaetetennas 5
VASTUUASIAKIRJIATIEDOISTA ....eeeeevveieteeeceetete et esasae s sesesasassesesesessssaesesesesessssssesesesesssssssesesssssassesesessasans 6
VASTUU TIETOJEN JA TUTKIMUSTULOSTEN TULKINNASTA ......cuititiiiieiecteteteseeeeeeeae et s s sasas s s esnanans 6
VELVOLLISUUS LISATIETOJEN HANKKIMISEEN .......oouiuitereiiiecececteteteseeseete st ssssssaeae s esessas s s s ssssassesesesnanens 6
SUUNNITELMAT JA NHDEN TOIMITTAMINEN .....outueteteteticcecteteteteeeseseesetesesesesesaesesesesesesesassesesesessssassesesesesanans 6
PROJEKTIN TIETOPANKKI ......ooveeececveteteeeeceeteteteteseeesaetetesesesssesese s s sesesaesesesesessssssesesessssassssesesessssessesesesssnasansns 7
MAHDOLLISET LISA- JAMUUTOSTYOT ..ottt ettt sttt se s senesesenas 7
URAKKA-AIKA ..ottt ettt st e s sese st st s s aetese st s sse s e s e bbb s ssaetese st s ssaesese bbb asas s et e s s esssssse b et et s s snansesens 7
VAHINGOT JAKORVAUKSET ....ovtieieetctetette ittt ettt e st s s s s s s aeses e s s s sssebese s s s s ssaebesessasasastesesassnanans 8
ALIURAKAT ...ttt ettt a et ae st s s eae s et et e s sasasa et et s es s s sae s et e st s snasseses et s ansssetetessnasassesesesnanans 8
TYOMAARAKENNUKSET ....covvevieececteteteteseecaetesesesesssesesesesessesassesesesessssassesesesasssassesesesessasassesesssssassesesessanans 8
KULJETUKSET JALIKENNE ......oiuitetetetetiecectetetet s esaete s st aste sttt s s e aebesesss s ssaeseses s s ssasseteses s s sssesesesesssnanaesens 9
URAKKAHINTA JAMAKSUT ...ttt ittt et s sttt s e st e s st s ssae s et et s s asasseteseses s sssesesesesansnasaesens 9
TAKUU JATAKUUAIKA.......oocvieieetiectessee ettt bbb s s s s e s s s s s s s s b s s s st s et s sesas 10
LA VAKUUDET ..ottt sttt sttt ae bt et b et b a e bbbt b bt s et s s b s s s snassesas 11
SOPIMUSSAKOT ...ooeieetetetettsessee sttt sae s s bt es st se st s s s s e s s s s ssss s e s e bbb s s aeaebes s s ss st et e b s s s snseaebesesssnanes 12
JARJESTYS- JATURVALLISUUSMAARAYKSET ......vvevevereverereteteteteteseessessasss s s ss s s s s s s s sesesesesesesesssssesens 13
TARKKAILUTOIMENPITEETJATYON VALVONTA ..ottt ae e s st sesnanans 13
ERITYISIA URAKKAA KOSKEVIA MAARAYKSIA ......ooovevieiveiiieieiesiessesessee et sesasse s s s ssaesesessesssassesans 17

TARJOUS .. s b e sb e eaes 18



KEMIN

Port of Kemi

11

12

* * %

* *
* *
* *

SATAMA s

Euroopan unionin
osarahoittama

YLEISTA

Rakennuttaja

Rakennuttaja on Kemin Satama Oy

Osoite: Ajoksentie 748, 94900 Kemi
Y-tunnus: 2446426-4

Rakennuttajaa edustaa urakkaa koskevissa asioissa:

Sopimusasioissa:

Toimitusjohtaja Markku Rautio
Puhelin 0400 844 1350
Sahkoposti markku.rautio@keminsatama.fi

Teknisissa asioissa, Projektin johtaminen:
Operatiivinen Paallikkd Ritva Torikka

Puhelin 040 635 0680

Sahkoposti ritva.torikka@keminsatama.fi
Tekninen paallikkd Jari Heikkila

Puhelin 040 545 6462

Sahkoposti jari.heikkila@keminsatama.fi

Hanketta koskevia lisatietoja antavat ainoastaan em. henkil6t. Rakennuttajaa sitovat vain
kirjallisesti annetut lisaselvitykset. Muu rakennuttajan organisaatio nimetadan myéhemmin.

Hankkeenyleiskuvaus

Rakennuskohde on Kemin sataman Ajoksen laiturilla 7.
Tassa hankinnassa toteutetaan laivojen maasyéttojarjestelma kokonaistoimituksella.

Laiturilla on laivapaikkoja kahdelle alukselle, maasyéttdpisteita on kuitenkin kolme jakaantuen
seuraavasti:

o laivapaikka 1: teho 550kVA, jannite valinnan mukaan 400V/50Hz tai 440V/60Hz
o laivapaikka 2: teho 550kVA, jannite valinnan mukaan 400V/50Hz tai 440V/60Hz
o laivapaikka 2: teho 2200kVA, jannite 6,6kV, taajuus valinnan mukaan 50Hz tai 60Hz

Urakka sisaltda mm. seuraavat osakokonaisuudet:

o uusi sahkaétila MY094B tehtaalla valmiiksi rakennettuna ja koestettuna (e-house),
kayttopaikalle moduuliosissa toimitettuna.

o sahkaétilan rakennussahkoistys (valaistus, pistorasiat, paloilmoitus, lammitys,
tietoliikenne jne.)

o sahkoétilan ilmanvaihto ja jaahdytys

o uusi 20kV kojeisto KMY094B

o alusten maasahko syottdjarjestelma taydellisena teho- ja ohjausjarjestelmineen
kayttdonotettuna

o sahkdenergian mittaus liitettynd Kemin Sataman jarjestelmaan

o kiinteistohalytysjarjestelma kaukoluentavalmiudella, loppuun saatettuna tilaajan
osoittamaan halytyskeskukseen liitettyna
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Maasahkosyotot toteutetaan konttialuksiin yhteensopivalla standardisoidulla
maasyottéjarjestelmalla, huomioiden IEC 80005-1, IEC 80005-2, IEC 80005-3 ja IEC 62613-2
standardien vaatimukset ja suositukset.

Tarjouspyyntdasiakirjoissa mainitut aluksille tarjottavat teho, taajuus, jannitetiedot ja aluksen
lityntatapa ovat hankinnan perustietoja, joilla maasydttolaitteisto mitoitetaan.

Rakennuskohteena oleva laituri 7 on valmistunut vuonna 2023. Talléin varauduttiin laivojen
maasahkojarjestelman toteuttamiseen rakentamalla seuraavat jarjestelmat:

selluhallin viereen rakennettiin sdhkétila MY094A

e sahkodjakeluun hankittiin uusi keskijanniteliittyma ja -kojeisto KMY094A
uuden sahkatilan MY094B rakennuspaikalta laiturille asennettiin suojaputket laiturin
putkitunneliin (putket ovat maan alla odottamassa projektin jatkamista).

¢ [laiturille asennettiin teraksiset suojakotelot maasyoéttopistorasiakoteloille. Suojakotelot
on upotettu laituriin ja niissa on avattavat kannet.

Urakkaan kuuluu uuden sahkotilarakennuksen rakentaminen suunnitelmineen alimmasta
kaapelitilasta ylospain.

Rakennuttaja teettaa erillishankintana tulevalle uudelle sahkoétilalle perustukset ja
alimmaisen kaapelitilan urakoitsijan toimittamien suunnitelmien pohjalta. Lisaksi
rakennuttaja tekee rakennuksen laheiset asfaltointitydt. Rakennuttajan ty6t valmistuvat
30.6.2026 mennessa.

Mikali urakoitsija muuttaa rakennusluvan mukaista rakennusta, tilaaja hankkii
rakennusluvalle muutoksen. Urakoitsija tekee rakennuslupasuunnitelmat seka tarvittavat
tydpiirustukset ja joiden pohjalta tilaaja hankkii muutoksen rakennuslupaan.

Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle hyvaksytettavaksi kaikki rakennukseen liittyvat
suunnitelmat (kuormitustiedot, kaapelireiteille reikatiedot ym) 31.12.2025 mennessa jotta
tilaaja voi aloittaa perustuksien ja kaapelitilan suunnittelun ja téiden hankinnat.

Urakoitsija voi aloittaa uuden sahkoétilan- ja laiteasennukset 1.7.2026 alkaen.

2 URAKKAMUOTO

Kohteen rakennusurakoitsija toimii paaurakoitsijana ja lainsaadannon tarkoittamana
paatoteuttajana. Asiakirjoissa mainittu sana ’urakoitsija” tai “toimittaja” tarkoittaa
paaurakoitsijaa.

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka siten, etta kaikki tadssa urakkaohjelmassa ja
liittyvissa asiakirjoissa urakkaan kuuluviksi osoitetut tyot tulee tehda taysin valmiiksi tarjottuun
kokonaishintaan.

Tybémaan projekti kieli on suomi seka asiakirjat ja suunnitelmat on laadittava suomen kielella.

2.1 Paaurakka

Urakoitsija on paaurakoitsija ja toimii rakennuskohteessa rakennustyon turvallisuudesta
vastaavana paatoteuttajana huolehtien ja vastaten siita, etta valtioneuvoston 1.6.2009
voimaan tulleessa asetuksessa nro 205/2009 mainitut rakennuttajan ja paatoteuttajan
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rakentamista koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan huomioon. Urakoitsija laatii ja
hyvaksyttaa tarvittaessa viranomaisilla kohteen tyoturvallisuutta koskevat viranomaisten
vaatimat asiakirjat. Urakoitsija laatii tyéturvallisuussuunnitelmat ja ty6turvallisuusasiakirjan
yhteistydssa vakuutusyhtionsa edustajan kanssa.

Rakennuttaja ei toimita urakoitsijalle hankkeeseen mitdan urakkasuorituksissa tarvittavia
rakennustarvikkeita, laitteita tai koneita.

Urakoitsija vastaa paaurakoitsijana YSE 1998 3 §:n mukaisista tydmaapalveluista.
Urakoitsija vastaa hankkeen sisaisesta tiedottamisesta hankkeen osapuolille. Muu kuin
valittdmaan tyo- ja henkildturvallisuuteen liittyva tiedottaminen hankkeen ulkopuolisille
tahoille tapahtuu tilaajan tai kayttajan toimesta.

Urakkaan sisaltyy myos LVI- ja rakennusautomaatiourakka.

3 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

Urakassa noudatetaan laadittavaa urakkasopimusta ja siihen liittyvia asiakirjoja, jotka on
lueteltu erillisessa liiteluettelossa. Asiakirjat tdydentavat toisiaan.

Urakoitsijalle luovutetaan sopimusasiakirjat sekd tydn aikana mahdollisesti tehtavat
lisdsopimusasiakirjat.

Mikali sopimusasiakirjat ovat keskenaan ristiriidassa, ne ovat voimassa jarjestyksessa:
Kaupalliset asiakirjat

. Urakkasopimus

. Urakkaneuvottelujen poytakirjat tai sopimuskatselmuksen poytakirja

. Tarjouspyynto liitteineen ja lisdkirjeineen

. Urakkaohjelma liitteineen

. Yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT16-10660

. Urakkatarjous

. Maara- ja mittaluettelot

. Yksikkohintaluettelo

Tekniset asiakirjat
. Tydselostukset ja tydkohtaiset laatuvaatimukset
. Suunnitelmapiirustukset, erillisen luettelon mukaan
. Informaatiotiedot

Urakoitsijan on tutustuttava rakennuspaikkaan jo tarjousvaiheessa. Tutustumiskaynti tehdaan
rakennuttajan opastamana.

4 OPTIO

Pyydetdan optio maasahkdéjarjestelman laitteiden sammutusjarjestelmasta.
Optiona tarjotaan automaattinen sammutusjarjestelma valikoituihin huonetiloihin.

Sammutusjarjestelmalld valvotaan huonetila (huonetilat), joihin on sijoitettu staattiset
taajuusmuuttajat.

Sammutuspullot ja keskusyksikkd sijoitetaan huoneeseen, johon ns. maallikoilla on paasy
(kts. tyOselostus).

Sammutuskaasuna kaytetaan argonia.
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Sammutuslaitteiston on taytettdva sisaministerion asetus paloilmoittimista ja
automaattisista sammutuslaitteistoista 976/2024.

Jarjestelma liitetddn automaattiseen paloilmoittimeen. Sammutuslaitteiston toimiessa
ilmanvaihto pysaytetaan.

5 VASTUU ASIAKIRJATIEDOISTA
Rakennuttajan vastuu asiakirjatiedoista

Rakennuttaja vastaa sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa seuraavien tietojen ja tutkimustulosten
paikkansapitavyydesta:

Kaikki tydmaara- ja massalaskelmat urakoitsijan on tehtdvd omalla vastuullaan. Urakka-
asiakirjoissa esitetyt rakennuttajan ja suunnittelijan laskemat massatiedot eivat ole sitovia.

6 VASTUU TIETOJEN JA TUTKIMUSTULOSTEN TULKINNASTA

Annettuja tietoja tulkittaessa urakoitsijalla edellytetaan olevan asiantuntemus kaytettavien
tydmenetelmien, laitteiden, ym. valintaan sekd asiakirjoissa esitettyjen johtopaatésten,
ennakkoarviointien ja tulkintojen tarkistamiseen.

- tydsuunnitelmat,

- tybmenetelmat.

- aikataulut annettujen maaraysten puitteissa.

7 VELVOLLISUUS LISATIETOJEN HANKKIMISEEN

Tarjouksen tekija on velvollinen, kaymalla tyomaalla, tutustumaan olosuhteisiin seka
perehtymaan voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja niihin rinnastettaviin julkisoikeudellisiin
maarayksiin, jotka koskevat tyon suorittamista, edelleen tarjouksen tekija on velvollinen
suorittamaan tarpeelliseksi katsomiaan lisatutkimuksia. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaatimaan
lisdkorvausta puutteellisen paikallistuntemuksensa tai rakennuttajan antamien mahdollisesti
puutteellisten tietojen perusteella, jotka iimenneet tai tulleet osapuolten tietoon vasta urakan
toteuttamisen aikana.

8 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan kayttdon vain tarjouspyyntd asiakirjojen mukaiset
suunnitelmat.

Paaurakoitsija toimittaa kaikki urakan laatimisvastuuseen kuuluvat suunnitelmat tilaajalle
sahkoisesti seka tarvittaessa kopiosarjana (sovitaan erikseen aloituskokouksen yhteydessa
kirjallisesti). Kaikki paivityssarjat toimitetaan myos vastaavasti. Urakan paatteeksi paaurakoitsija
toimittaa kaikki laatimansa suunnitelmat loppukuvina (as-built) puhtaaksi piirrettyina.

Loppukuvista toimitetaan myos kolmet paperikopiosarjat. Asiakirjojen sahkoisessa kasittelyssa
kaytetdan projektipankkia.

Paaurakoitsija vastaa rakentamista ja hankintojaan varten tarvitsemista suunnitelmista
kustannuksellaan.
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PROJEKTIN TIETOPANKKI
Kohteessa kaytetaan projektipankkia aineiston kasittelyyn, (Tilaajalla on Sokopro projektipankki).

Urakoitsijan tulee viedd projektipankkiin tuottamansa materiaali ja luovutusdokumentit.
Dokumentit tallennetaan projektipankkiin ainoastaan pdf, word, excel ja windows ZIP-tiedostoina.
Vain projektipankkiin viedyt dokumentit ovat virallisia hankkeen dokumentteja.

Paaurakoitsija tekee ja toimittaa tilaajalle projektipankkiin tiedoksi mm. seuraavat dokumentit:

- Ennakkoilmoitus tydsuojeluviranomaiselle

- Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu -dokumentit

- Rakennustodiden turvallisuutta ja laatua koskevat suunnitelmat

- Paatoteuttajan muutokset turvallisuusasiakirjaan

- Rakennustydmaa-alueen kayton suunnitelma

- Urakoitsijakokouspoytakirjat

- Tybmaan turvallisuussuunnitelmat, esim. kaivutydsuunnitelma, nostotoiden
- Suunnitelmat, elementtien asennussuunnitelma, muottitydsuunnitelma jne.
- Tybmaan turvallisuustarkastusten poytakirjat (TR-mittaukset)

- Kosteudenhallinnan mittauspodytakirjat

- Puhtaudenhallinnan poytakirjat

- Tarkastusasiakirjat

- Valokuvat

- Viikkoraportit

- Punakynaversiot

Edelld mainittujen asiakirjojen valitystapa on projektipankki. Paaurakoitsija yllapitaa hankkeessa
tydbmaapaivakirjaa  projektipankissa ja  tiedottaa tilagjaa  viikoittaisella  raportilla.
Ty6maapaivakirjaan merkitddn mm. rakennustydn ja jokaista urakoitsijaa koskevien tarkeimpien
tyosuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, saddolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet
tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja paatokset, tyohairiot ja muut tapahtumat, joilla on
merkitysta rakennustydlle.

MAHDOLLISET LISA- JA MUUTOSTYOT

Rakennuttajalla on oikeus suunnitelmien muuttamiseen ja urakoitsijalla on velvollisuus
suunnitelmien muuttumisesta aiheutuneiden muutos- ja lisatdiden toteuttamiseen.

Mikali suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvat muutos- ja lisatyot ovat sen laatuisia, ettei
tarjouksen mahdollisesti sisaltamia yksikkohintoja voida soveltaa sellaisenaan, on urakoitsijoiden
tehtava lisatarjous ennen em. téiden aloittamista ja tilaaja hyvaksyy mahdollisen lisatyon
kirjallisesti ennen tyén aloittamista. Muutoin noudatetaan yleisten sopimusehtojen RT16-
10660 kohtaa 47.

Tydsuunnitelmasta ei saa poiketa ilman rakennuttajan hyvaksymista, joka on saatava kirjallisesti
tai tydmaakokouksen pdytakirjaan tehdylla merkinnalla.

URAKKA-AIKA

Urakaan sisaltyvat tyot voidaan aloittaa kesdkuussa 2025 kun urakkasopimus on allekirjoitettu.
Rakentaminen ja asennustyGt voi alkaa Ajoksen satamassa 1.7.2026.

Urakkaan kuuluvat kaikki tyot on tehtava valmiiksi 31.12.2026 mennessa jonka jalkeen alkaa
testausaika ja joka tulee olla valmis ja tilaajan puolesta hyvaksyttyna 31.3.2027 mennessa.
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Tilaaja tulee korvaamaan urakoitsijalle urakka-ajan pidennyksesta yleiskustannuksia ainoastaan
vasta kun urakka-aika ylittaa paivamaaran 31.3.2027, jos urakka-ajan pidennys johtuu tilaajasta.
Urakoitsijan on laadittava tydmaan tydaikataulu ja se on hyvaksytettava tilaajalla.

VAHINGOT JA KORVAUKSET

Urakoitsija vastaa toimintansa tai laiminlyontiensa rakennuttajalle tai kolmannelle osapuolelle
aiheuttamistaan vahingoista tai haitoista, ei kuitenkaan niista, jotka johtuvat tydon suunnitelmien
ja sopimuksen mukaisesta suorituksesta.

Urakoitsijan tulee vastata ja vakuuttaa oma seka tyontekijdidensa tydmaalla oleva omaisuus.
Urakoitsija vakuuttaa lisaksi hankkimansa materiaalin tydkohteen ulkopuolella tapahtuvan
esivalmistelun ja kuljetuksen ajaksi.

Urakoitsijalla tulee ottaa vastuuvakuutus, joka kattaa urakoitsijan rakennus- ja asennustyon
kaikissa vaiheissa aiheuttamat henkild- ja esinevahingot kolmannelle osapuolelle seka
rakennuttajalle.

Vakuutusmaara vahingoista tulee olla vahintaan 1 000 000 €.

ALIURAKAT

Urakoitsija ei ole oikeutettu rakennuttajan suostumuksetta siitamaan toiselle henkildlle tai
toiminimelle urakkaa tai sen osaa. Mahdolliset aliurakoitsijat on alistettava rakennuttajan
hyvaksyttaviksi.

Urakoitsija voi antaa osan toistd hyvaksyttyjen aliurakoitsijoiden tehtavaksi ja ndma edelleen
yhden aliurakoitsijan tehtavaksi. Tatd pidemmat aliurakoiden ketjuttamiset eivat ole sallittuja.
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa tydsta Tilaajan suuntaan kuin omastaan. Tilaaja pidattaa
itselldan oikeuden hyvaksya tai aiheellisin perustein hylata urakoitsijan esittamat aliurakoitsijat.

Urakoitsija toimittaa aliurakoitsijaehdokkaiden tilaajavastuudokumentit tilaajalle
hyvaksyttavaksi. Tilaaja hyvaksyy aliurakoitsijat Kkirjallisesti. Vain tilaajan hyvaksymien
aliurakoitsijoiden kanssa voi tehdad sopimuksen. Urakoitsijan on aliurakoitsijoita valitessaan
ehdottomasti huomioitava ne maaraykset ja ohjeet, jotka on annettu tilaajalta urakoitsijalle
osana urakkasopimusta hankkeen turvallisuusluokittelusta ja hankkeen tietojen
kasittelemisesta, talousrikoksien torjunnasta sekd kansainvalisen yhteisén asettamien
pakotteiden huomioimisesta tilaajan hankinnoissa.

TYOMAARAKENNUKSET

Tyossa tarvittavista tydmaarakennuksista, huoltotiloista ja niiden yllapidosta yms. huolehtii
urakoitsija omalla kustannuksellaan. Tilaaja on varannut n. 1200m2 tyomaarakennuksille ja
varastoalueeksi tydmaan laheisyydesta paikan (kts. piirustus S24223-1003).

Tyomaa-alueen laiturialue on ahtauskaytossa kellonajan 24h seitseman paivaa viikossa.
Tama edellyttda hyvaa tyoaikaista sopimista ja tydalueen rajaamista. Asennusmateriaali
ja —laitteet on pidettava sovituilla paikoilla sovittujen ty6jaksotusten mukaisesti.

Rakentaminen, toimitukset ja asennukset on sovitettava laiturialueen ahtaus- ja
kunnossapidon téihin niita vaikeuttamatta.
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KULJETUKSET JA LIIKENNE

Urakoitsija hoitaa itse oman ty6voimansa ja henkildkuntansa liikenne- ja kulkujarjestelyt
sataman aluetta koskevat ohjeiden ja maaraysten puitteissa.

Urakoitsija hoitaa kaikkien tarvitsemiensa koneiden, laitteiden, materiaalin ja tydkalujen yms.
kuljetukset tydpaikalle ja tarvittavissa maarin ja hyvissa ajoin sielta pois.

Urakoitsija vastaa omien kuljetustensa mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja hankkii
tarvittavat kuljetus- ja kulkuluvat asianomaisilta viranomaisilta.

Urakoitsijan liikenne, kuljetukset ja nostotyot eivat saa hairita sataman ja tydmaa viereisen
laiturin paivittaisia ahtaustoimintoja.

Mikali edella mainituista joudutaan Iyhyt aikaisesti poikkeamaan, on niista laadittava
suunnitelma seka sovittava tilaajan kanssa ennakolta.

URAKKAHINTA JA MAKSUT

Maksuperusteet

Urakkasumma maksetaan urakoitsijan sopimukseen liitettdvan maksutaulukon mukaisesti.
Taulukon laatii urakoitsija ja sen hyvaksyy rakennuttaja. Taulukon tulee vastata rakennustyon

kulkua ja kustannusten muodostumista seka tarjoustaulukkoa.

Maksutaulukko laaditaan selvasti maariteltaviin valitavoitteisiin perustuvana seuraavien
ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti:

a. Ennakkoera saa olla korkeintaan 5% urakkasummasta. Ennakkoerda maksetaan, kun

urakoitsijan asettama ty6aikainen vakuuson hyvaksytty ja sopimuksen mukainen tyo
alkanut.

b.  Osamaksuja suoritetaan yleensa vain valmiista tilaajan hyvaksymista rakenteista. Kunkin

maksueran suorituksen edellytyksend on, ettd ko. rakenneosa tai tyd on valmis ja
rakennuttajan hyvaksyma.

C. Loppuera, suuruudeltaan vahintddn 10% urakkasummasta, maksetaan kun urakkaan
kuuluvat ty6ét ovat taysin valmiit kayttdonottotarkastettuina ja hyvaksyttyind ja takuuajan
vakuus jatetty rakennuttajalle ja kun rakennuttajan esittamat urakkasopimukseen
perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden suorittamisesta esitetty.

Rakennuttajalla on oikeus pidattaa viimeinen maksuera joko kokonaan tai osittain virheiden ja
puutteiden seka kolmannelle osapuolelle mahdollisesti tulevan haitan varalta.

Tarjoushinnoissa on eriteltdva veroton hinta ja arvonlisdvero.

Mahdollisista kokonaisurakkaan kuulumattomista lisdtdistd maksetaan urakoitsijalle tydn
edistymisen mukaan mitattujen tyémaarien ja urakkasopimuksen mukaisten yksikkéhintojen
perusteella. Ne tyét, joihin ei sovelleta sovittuja yksikkohintoja, laskutetaan erillisella laskulla
kyseisen tydn tai sen osan tultua tehdyksi ja rakennuttajan puolesta hyvaksytyksi.

Satamaliikenteen mahdollisesti aiheuttamista haitoista ja vahingoista ei makseta korvausta.
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Urakkahinnan muutokset

Jos Suomen arvonlisaverotusta koskevia sdannoksia urakkatarjouksen antamisen jalkeen on
muutettu siten, ettd sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnista seka tyo- ja muiden
palvelusuoritusten tekemisesta on suoritettava veroa muutettujen saannésten mukaan, on
urakkasopimuksessa sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen mukaan kuin suoritettavan
veron maara muuttuu.

Urakkahinnat ovat kiinteita eika niita sidota mihinkaan indeksiin.

Pidatykset

Rakennuttajalla on myos oikeus pidattaa urakoitsijan tata tyota koskevia, kolmannelle
osapuolelle maksamattomia riidattomia korvauksia vastaavat maarat, mikali rakennuttaja
saattaa mydhemmin joutua vastuuseen kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

Mikali urakkasopimus purkautuu, rakennuttajalla on oikeus pidattaa langenneet sopimussakot
ja arvonvahennykset.

Maksuaika

Urakkasopimukseen perustuvat laskut maksetaan viivytyksetta sen jalkeen, kun hyvaksyttava
lasku on saapunut rakennuttajalle.

Maksuaikaa laskujen maksamiseen hyvaksytyn laskun maksukelpoisuuden (valvojan hyvaksyn-ta)
paivamaarasta lukien rakennuttaja varaa itselleen 21vrk ilman mydhastymiskorkoa ja
viivastyskorko korottoman maksuajan ylimenevalta ajalta voimassa olevan korkolain mukaisesti.

TAKUU JA TAKUUAIKA

Urakoitsijan takuuvelvollisuus kattaa rakennuskohteet yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) §26-
§33 mukaisesti.

Takuuaika on kolme vuotta, takuuaika alkaa kun tilaaja on vastaanottanut kohteen
testausvaiheen jalkeen.

Mikali jollekin osalle rakennusta, rakennusosalle, koneelle, laitteelle, kalusteelle yms. valmistaja
tai toimittaja antaa kolmea vuotta pidemman takuun, ilmoittamalla tasta julkisesti tai yksityisesti,
tulee urakoitsijan myds naistd takuusitoumuksista toimittaa rakennuttajalle kirjallinen,
rakennuttajan nimiin annettu todistus. Takuusitoumukset tulee Iluovuttaa rakennuttajalle
vastaanottotarkastuksessa. Takuuvastuu on ensisijaisesti rakennuttajaan sopimussuhteessa
olevalla urakoitsijalla siindkin tapauksessa, etta takuusitoumuksen antaa aliurakoitsija.

Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta kuten omastaan myos takuuaikana.

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai poistamaan kaikki ne urakkasuorituksessa ilmenevat
virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevat ennen takuuajan loppua. Aliurakkana suoritettavien
téiden urakkasopimuksiin  tulee siséallyttdd velvollisuus korjata  kustannuksellaan
urakkasuorituksessa takuuaikana ilmenneet virheet, puutteet ja haitat, elleivat ne johdu ao.
urakoitsijasta riippumattomasta syysta.
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Virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennuksessa tai haittaavat
kohteen kayttotarkoituksen mukaista kayttda, on korjattava valittomasti ennen takuuajan
paattymista.

Takuuajan  viimeinen huolto on ajoitettava viimeisen takuuvuoden viimeiselle
vuosineljannekselle.

Takuuaikana ilmenevien virheiden ja puutteiden korjaamisesta, niiltd osin kuin ne eivat kuulu
aliurakoitsijan tai -hankkijan vastuulle, rakennuttaja maksaa vain valittémat kustannukset ilman
palkkiota tai muita vastaavia urakoitsijan kustannuksia. Mikali virhe tai puute johtuu urakoitsijan
laiminlydnnista, urakoitsija on velvollinen suorittamaan korjaustyon kokonaisuudessaan omalla
kustannuksellaan.

Takuuajan puolessa valissa pidetaan valitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen
kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna maaraaikana. Tilaaja kutsuu koolle takuuajan
valitarkastukset. Naihin tarkastuksiin osallistuvat tilaajan ja paaurakoitsijan seka tarvittavien
muiden sopimusosapuolten edustajat.

Vesikaton vedeneristystdille ja -materiaaleille vaaditaan lisdksi rakennuttajan hyvaksyma ja
nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden (Kattoliton takuuehtojen mukainen) nimitakuu.
Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa.

Seuraaville téille rakennusurakoitsijan tulee lisaksi myéntaa alla mainitun pituiset rakennuttajan
nimiin asetetut nimitakuut. Takuutodistukset rakennusurakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle
vastaanottotarkastuksessa:

elastiset saumaukset (materiaalit ja asennus) 5 vuotta
- kuumasinkityt ja maalatut teras- ja peltirakenteet
(terds- ja peltirakenteiden ruostumattomuus, sinkityksen

ja maalauksen pysyvyys) 10 vuotta
- muovipinnoitetut pellit (peltien ruostumattomuus ja
muovipinnoitteiden pysyvyys) 10 vuotta

- julkisivujen ja ulkorakenteiden rappaukset, maalaukset muut
pinnoitteet (rappausten, maalausten ja pinnoitteiden pysyvyys,

halkeilemattomuus ja vaurioitumattomuus) 10 vuotta
- vesikaton vedeneristysty6t (materiaali ja asennus) 10 vuotta
- maasahkojarjestelman taajuusmuuttajat 5 vuotta
- katkaisijat 5 vuotta
- valaisimet 5 vuotta
- muuntajat 10 vuotta
- maasahkojarjestelman jaahdytyslaitteisto 5 vuotta
- maasyoton pistorasiakeskus 5 vuotta

Urakkasuoritukseen kuuluvat takuuajan toimenpiteet tulee suorittaa ennen takuutarkastusta silla
uhalla, etta takuuaikaa jatketaan laiminlydntien vuoksi. Suoritetuista toimenpiteistd on saatava
kayttohenkildkunnan hyvaksynta kirjallisena. Kayttdhenkilokunnan allekirjoittamat
huoltopoytakirjat tulee olla takuutarkastuksessa nahtavilla.

14 VAKUUDET

Yleista

Urakoitsijan on huolehdittava siita, ettd vakuudet ovat voimassa, kunnes jaljempana mainitut
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vakuuksien palauttamiselle asetetut ehdot on taytetty.
Tyonaikainen vakuus

Yleisten sopimusehtojen 36§ tarkoitetun rakennusaikaisen vakuuden maara on 10%
sopimuksen mukaisesta urakkahinnasta. Vakuus on asetettava viimeistdan viikon kuluttua
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta, ja sen on oltava voimassa kolme kuukautta tydn
urakkasopimuksen mukaisen valmistumisajankohdan jalkeen.

Rakennusaikaisen vakuuden vastuualue on seuraava:

1. Rakennussuorituksen sopimuksenmukainen ja kaikinpuolinen tayttaminen.

2. Urakoitsijan saamien ennakkomaksujen takaisinmaksaminen

3. Sopimussakon maksaminen

4. Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen korjaaminen siihen
asti, kunnes takuuajan vakuus on hyvaksytty.

5. Niiden vahinkojen korvaaminen, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta
kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun koko rakennussuoritus on tullut
hyvaksyttyna luovutetuksi rakennuttajalle, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle
osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, kun rakennuttajan esittamat
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on taytetty tai erillinen vakuus niiden selvittamisesta
on hyvaksytty ja kun takuuajanvakuus on jatetty rakennuttajalle.

Muissa suhteissa noudatetaan yleisten sopimusehtojen maarayksia.

Vakuutena on oltava joko rakennuttajan nimiin suomalaiseen rahalaitokseen tehty rahatalletus
tai rakennuttajan hyvaksyma suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen
takaus.

Rakennuttajalla on oikeus urakoitsijaa kuulematta kayttda vakuutena olevat varat tasta
rakennuttajan ja urakoitsijan valisesta sopimuksesta johtuvien saataviensa maksuna.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitd, ettei takaaja vapaudu sitoumuksestaan ennen kuin
sopimuspuolten valiset suhteet on taysin selvitetty.

Takuuajan vakuus

Takuuajan vakuuden maara on 5% sopimuksen mukaisesta urakkasummasta. Vakuuden tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuaikansa.

SOPIMUSSAKOT

Sopimussakko maaratdan Yleisten sopimusehtojen 18§:n mukaisesti. Langenneet sakot
voidaan pidattaa urakkalaskujen suorituksista.

Yleisten sopimusehtojen 18§ tarkoittamista sopimussakoista poiketen suuruus on kultakin
taydeltd myodhastymisviikolta urakan lopullisen valmistumisen maaraajan kohdalta seuraava:

1. viikko : 0.5% urakkasummasta

2, viikko : 1.0% urakkasummasta

Kuitenkin enintdan: 5.0% urakkasummasta
Langenneet sakot voidaan pidattda urakkalaskujen suorituksista.
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JARJESTYS- JA TURVALLISUUSMAARAYKSET

Rakennustydssa tulee noudattaa lakeja, asetuksia ja julkisoikeudellisia maarayksia seka
viranomaisten antamia ohjeita, seka satama-alueella voimassa olevia turvallisuusmaarayksia.
Jokaisella tydmaalla tydskentelevalla henkilolla tulee olla voimassa oleva tyéturvallisuuskortti.
Lisdksi urakoitsijan tydomaan henkildista tilaaja tulee tekemaan vahintddn suppean
turvallisuusselvityksen.

Erityisesti on huomattava, ettd alueella tulta kasittelevalla ja valvovalla henkil6lla tulee olla
tulitybasetuksen edellyttama vakuutusyhtididen keskusliiton tyolupa, tulitdistda on ilmoitettava
etukateen tilaajalle.

Rakennuttaja edellyttaa, etta urakoitsijan koneet ja laitteet tayttavat tyoturvallisuuslain ja sen
perusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston paatdsten ja sosiaali- ja terveysministerion
vahvistamien teknillisten turvallisuusohjeiden maaraykset.

Urakoitsijan tulee nimeta omalta osaltaan tydmaalle voimassa olevien lakien, asetusten ja
paatdsten mukaisesti tydsuojeluvaltuutetut seka tydsuojelutoimikunnat ja tydsuojelupaallikkd.
Urakan valvojalla on oikeus osallistua urakoitsijoiden tydsuojelutoimikunnan kokouksiin.
Hanella on oikeudet valvoa tyosuojelutyon toteuttamista tyomaalla samalla tavalla kuin
muidenkin urakkaehtojen noudattamista.

Urakoitsija vastaa omalta osaltaan tyodsuojelun jarjestamisestd ja tyosuojeluohjeiden ja
maaraysten noudattamisesta samoin kuin urakkaa koskevien muidenkin maaraysten noudatta-
misesta.

Urakoitsijan on valittomasti korjattava valvojan toteamat tyoturvallisuutta vaarantavat viat ja
puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle ilmoittanut.

Urakoitsijan on laadittava turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle tyontekijalle
tydnopastuksen yhteydessa kuittausta vastaan. Satama-alueen sisapuolelle sijoittuvissa
tybvaiheissa jokaisen tydmaalla tyéskentelevan henkilén on osallistuttava Kemin Satama Oy:n
jarjestamaan turvallisuus perehdyttamistilaisuuteen.

Urakoitsijan tulee tydssdan minimoida tydmaan haitalliset ymparistdvaikutukset. Mahdollisten
Oljyvahinkojen torjumiseksi tydalueella on oltava riittdva odljyntorjuntavarustus ensitorjuntaan.
Urakoitsijan tulee esittaa ymparistonsuojeluun kohdistamat toimenpiteensa
laatusuunnitelmassa

TARKKAILUTOIMENPITEET JATYON VALVONTA
Yleista

Sen lisaksi mita yleisissd sopimusehdoissa sanotaan rakennusaineiden ja -tarvikkeiden
laadun toteamiseksi suoritettavista kokeista, on otettava huomioon seuraavaa:

- Urakoitsijan ottamat naytteet ja mittaukset, joihin mahdollisesti tullaan myéhemmin
vetoamaan, on otettava ja tehtava rakennuttajan edustajan I1asna ollessa.

- Laaduntarkkailuun liittyvat koetulokset ja todistukset on luovutettava rakennuttajalle.
Tutkimuksen kohteena olevan tyon jatkaminen edellyttdd yleensd hyvaksyttyja
koetuloksia ja naihin perustuvaa rakennuttajan antamaa tyélupaa.

- Jos taydentavid kokeita ja tutkimuksia suoritetaan rakennuttajan toimesta sen vuoksi,
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ettd urakoitsija on laiminlyonyt urakka-asiakirjojen maarayksien noudattamisen, vastaa
urakoitsija aiheutuvista kustannuksista.

Valvonta

Rakennuttajan valvojan, samoin kuin muidenkin rakennuttajan edustajien tulee saada liikkua
vapaasti tydmaalla ja kaikkialla, missa tehdaan ty6ta taman urakkasopimuksen tayttamiseksi.

Urakoitsijan tulee ilman eri korvausta tehda kaikki tarkkailuun ja valvontaan liittyvat mittaus-
tyot ja kaytettavien materiaalien laadunvarmistuksen.

Mikali rakennuttaja suorittaa tydn valvontaan liittyvia mittaus- ja tutkimustoéita, urakoitsijan
tulee ilman eri korvausta luovuttaa valvojien kayttoon tarvittava valineisto ja aputyévoima.

Urakoitsijalla tulee olla tydpaikalla mittauksiin ja tutkimuksiin perehtynyt henkild seka
tarvittavat mittausvalineet.

Tybmaalla pidetdaan urakan aloituskokous tydn alkaessa ja loppukokous tdiden tultua
suoritetuksi ja vastaanotetuksi seka muita tydmaakokouksia n. 1 kuukauden valein. Tydmaa-
kokousten maarasta ja kokouskaytannodsta sovitaan lopullisesti aloituskokouksessa.

Valvontaa varten urakoitsijan on pidettava riittdvaa paivakirjaa tyon edistymisesta. Tiedot on
kirjattava rakennuttajan hyvaksymille lomakkeille. Paivakirjasta on kaytava selville ainakin:

- tiedot kaytetysta kalustosta ja varustuksesta

- tybsaavutukset

- keskeytykset ja niiden syyt

- vahingonluontoiset tapahtumat

Tyomaakokoukset

Tybmaakokouksia pidetaan noin kerran kuukaudessa paaurakoitsijan hankkimissa tiloissa.
Tyomaakokous pidetaan tilaajan johdolla ja siita laadittava muistio allekirjoitetaan osapuolten
kesken.

Kokouksissa kasitelladn urakan toteuttamiseen liittyvat aikataululliset, taloudelliset ja tekniset
asiat. Urakoitsija luovuttaa 2 tyopaivad ennen tydomaakokousta rakennuttajalle ja valvojalle
kirjallisesti tydvaiheselvitykset, hankinta-, tydmaavahvuus- ja aikatauluraportit.

Kokouksissa kasiteltdvat asiat on saatettava tilaajan tietoon viimeistdan kaksi paivaa ennen
kokousta, jossa kyseistd asiaa on tarkoitus kasitelld, jotta rakennuttajan edustajilla on
mahdollisuus tutustua asiaan riittdvasti ennen kokousta.

Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Paaurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimintaa. Urakoitsijoiden
tulee sopia keskinaisia tydsuorituksia, tydmaajarjestelyja, aikatauluja tms. koskevat asiat.
Valvojalla on oikeus osallistua tdman yhteistoiminnan vuoksi pidettaviin kokouksiin, esim.
teknisiin urakoitsijakokouksiin. Kokouksista tulee p&aaurakoitsijan laatia muistiot, jotka
luovutetaan myds valvojalle.

Viranomaiskatselmukset

Paaurakoitsijan on huolehdittava siita, ettd kaikki viranomaiskatselmukset ja tarkastukset
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tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle tai rakennuttajan
iimoittamalle edustajalle.

Paaurakoitsijan on pidettava rakennusvalvontaviranomaisten edellyttamaa
tarkastusasiakirjaa.

Urakkasuorituksen tarkastus

Erillisia tarkastuksia ovat mm. tydnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustdiden
asennustapatarkastukset seka vaiheittain valmistuvien urakka-alueiden
kayttddnottotarkastukset.

Urakoitsijan laatujarjestelman mukaisten itselleluovutusten jalkeen urakoitsija ilmoittaa
rakennuttajalle kirjallisesti, ettd kohde on vastaanottovalmiudessa ja pyytda rakennuttajalta
vastaanoton ennakkotarkastusta.

Kaikkien tdoiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen ennakkotarkastus vahintaan
yhta (1) vilkkoa ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.

Toimintakokeet

Rakennuksen taloteknisten tdiden osalta on suoritettava toimintakokeet hyvaksytysti ennen
ko. vastaanotettavan rakennusalueen vastaanoton ennakkotarkastusta. Toimintakokeet
toteutetaan yhteistydssd urakoitsijan, suunnittelijan ja rakennuttajan edustajan kanssa
paaurakoitsijan laatiman yksityiskohtaisen kohteen luovutusaikataulun mukaisesti.

Maasahkojarjestelman koekayttd ja toimintakokeet suoritetaan tydselostuksen mukaan.
Urakoitsija laatii koekaytOsta erillisen koeajo-ohjelman.

Luovutusasiakirjat

Urakoitsijan tulee laatia viivytyksetta kaikista vastaanottomenettelyyn sisaltyvista
tarkastuksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan poéytakirjat ja toimittaa niistd kopiot
rakennuttajalle.

Urakoitsijan on laadittava huoltokirja ja toimitettava huoltokirjaan tuleva aineisto, kaytto- ja
huolto-ohjeet  turvallisuus- ja terveystiedoin sekd Iluovutuspiirustukset ja muu
luovutusdokumentit tilaajan ohjeiden mukaisesti.

Lisdksi urakoitsija toimittaa huoltokijaan mm. jarjestelmakuvaukset, konekortit,
paikantamispiirrokset taydennettyina toteutusta vastaavaksi, huolto-ohjeet ja tuotekortit.

Urakoitsija luovuttavat ennen vastaanottotarkastusta seuraavat asiakirjat:

- valvojan merkinnalla varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat

- asennuspiirustukset

- kaytto- ja huolto-ohjeet seka takuutodistukset

- huolto- ja hoito-ohjeet kaikista erityista huoltoa vaativista rakennusosista ja
materiaaleista, kuten lattianpaallysteista

- katselmus- ja tarkastustodistukset, poytakirjat

- kaytettyjen ohjelmistojen ohjelmointitietojen varmuuskopiot

Rakennustydn tarkastuskirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnoéin varustettuna oltava
vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.
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Kayton opastus

Yhteiskoekaytdssa kokeillaan kaikkien jarjestelmien toiminta yhtaaikaisesti eri
kayttotilanteissa. Se on samalla koulutustilaisuus kayttd- ja huoltohenkildstolle. Urakoitsijan
tulee jarjestaa kayton opastus kaytto- ja huoltohenkilokunnalle. Tarvittaessa urakoitsijan on
hyédynnettava opastuksessa laitetoimittajiensa osaamista. Kayton opastuksen maara ja laatu
tulee esittaa urakoitsijan toimittamissa teknisissa suunnitelma-asiakirjoissa.

Urakoitsija tekee kirjallisen esityksen antamastaan kaytén opastuksen sisallosta niin, etta sen
perusteella kayttohenkildkunta voi kerrata saamansa opastuksen. Myo6s kayttohenkilokunnan
vaihdosten yhteydessad on tama opastustieto heti olemassa. Nama esitykset toimitetaan
tilaajalle loppuasiakirjojen yhteydessa.

Tyon vastaanotto

Tybén vastaanotto tapahtuu vyleisten sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsijoiden on
hyvaksytettava rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole yksiloity
tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa.

Ennakkohyvaksymiselld varmistetaan, ettd toimitettavat laitteet ja materiaalit tayttavat
suunnitelma-asiakirjojen laatuvaatimukset.

Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, ettd
rakennustarvikkeet, rakennusosat, tyOmenetelmat, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen
mukaiset.

Tarkastukset koskevat erityisesti peittyvia rakenteita kuten:
- kosteuden- ja vedeneristysta
- lammoneristyksia ja paloteknisia eristyksia
- putkistojen ja kanavistojen paine- ja tiiviyskokeita
- ruoste- ja muita sydpymissuojauksia
- alakattojen ylapuolisia asennuksia ja rakenteiden lapaisyja

Rakenteita ei saa peittaa ennen tarkastusten suorittamista. Kojeiden ja laitteiden
tarkastuksissa edellytetaan, etta laiteryhma on varusteineen asennettu ja merkitty.

Rakennusteknisten tdiden osalta pitdvat rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen.
Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta
rakennuskohde voidaan ottaa kayttdon vastaanottotarkastuksessa.

Vastaanottotarkastusta ennen taloteknisten toiden osalta laite - ja asennustapatarkastukset,
toimintakokeet seka tarkastusmittaukset tulee olla hyvaksytty ennen rakennuttajan edustajien
pitamaa ennakkotarkastusta. Kukin toimija tekee omaa suoritustaan koskevan
osatarkastuksen edellyttamat mittaukset itse hankkimillaan mittalaitteilla.

Urakoitsijan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyvaksytettava
kayttamansa laitteet. Mikali viranomaisten valvontatoimenpiteistd aiheutuu tydn aikana
suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen tydn suorittamista ilmoitettava asiasta
rakennuttajalle kayttaen tarvittaessa muutostydtarjousmenettelya.

Urakoitsija vastaa omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten
kustannuksista.
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Tilaaja vastaanottaa urakkakohteen, kun testaukset ovat hyvaksytysti suoritettu 31.3.2027
mennessa.

ERITYISIA URAKKAA KOSKEVIA MAARAYKSIA

Tyovoima

Lukuun ottamatta erikoisammattimiehia tydvoiman kaytdéssd on noudatettava seuraavia
ohjeita.

Tydvoiman ottamisessa ja kayttdmisessa on noudatettava tydllisyyslain mukaisia toimenpiteita
seka paikallisen tydvoimatoimiston antamia ohjeita.

Tyontekijdiden palkkauksessa on noudatettava vahintdan yhta edullisia palkkausperusteita
ja muutoinkin taattava heille vahintaan yhta edulliset tydehdot kuin kyseessa olevan ammatin
tai tydalan tydnantajien ja tydntekijoiden olennaista osaa edustavien tyonantaja- ja
tydntekijajarjestdjen valillda tehdyt kulloinkin voimassa olevat tydehtosopimukset, tai jollei
sellaisia ole, kyseessa olevan ammatin tai tydalan tydnantajien samanlaisissa
olosuhteissa yleisesti noudattama taso edellyttaa.

Viimeistaan kahden viikon kuluttua urakkasopimuksen allekirjoittamisesta on urakoitsijan
iimoitettava rakennuttajalle ohjelmoitu tyévoiman kaytté kuukausittain rakennuskohteen
luovuttamiseen saakka.

Tyontekijain tydsuhde on urakoitsijan ja tyontekijoiden valinen. Tama edellyttad, etta
urakoitsijan on huolehdittava tapaturma- ja sairasvakuutuksesta tyovaen elake-, suojelu- ym.
lakien mukaisesti.

Tyontekijain huollosta vastaa urakoitsija.

Urakoitsian on ilmoitettava tilaajalle urakoitsijan vastuulliset toimihenkilét ennen tdiden
aloittamista.

Tydaika

Urakoitsijan tulee ilmoittaa jo tarjouksessaan rakennuttajalle, millaista tydaikaa han tulee
noudattamaan, jotta rakennuttaja voi jarjestdd valvonnan. Urakoitsijalla on mahdollisuus
kayttaa 24/7 tydaikaa urakassa.

Urakoitsijan teknillinen henkilokunta

Urakoitsija on velvollinen asettamaan tyomaalle rakennus—, LVIA- ja sahkotoiden osalta
ammattitaitoisen tyonjohdon. Urakoitsijan tyopaallikon tulee olla vahintaan teknillisen
opiston/AMK tutkinnon suorittaneen rakennusinsindérin patevyyden omaava henkild ja
tydbmaan paallikon vahintdan teknillisen koulun/AMK kaynyt rakennusmestari, jolla on

vastaavanlaisista hankkeista tyokokemusta vahintaan 5 vuotta.

Urakoitsija tulee hyvaksyttda urakan tydnjohdon ja avainhenkilét tilaajalla.

Tyo6suunnitelmat
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Urakoitsijan on tarjouksen yhteydessa esitettdva alustava tydsuunnitelma, jossa on esitetty
ainakin periaatteessa lopullisessa tydsuunnitelmassa vaaditut tiedot.

Urakoitsijan on laadittava ja esitettava rakennuttajan hyvaksyttya tyo- ja laatusuunnitelma. Tyo-
ja laatusuunnitelmaa on noudatettava, ellei sen muuttamisesta kirjallisesti sovita.

Tyonaikainen muu liikenne

Laivaliikenne Ajoksen satamassa jatkuu keskeytyksettda koko urakan ajan, eika sataman
liikenteelle ja toiminnoille saa tuottaa valtettavissa olevaa haittaa.

TARJOUS
Yleista

Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntdasiakirjoihin eika tarjouksen antaja saa tehda naihin
mitaan lisayksia, muutoksia tai poistoja.

Tarjous voidaan hylata, mikali se ei tayta annettuja vaatimuksia tai sisaltaa hintavarauksia tai
omia ehtoja.

Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sahkopostilla, jos peruutus on tullut rakennuttajalle
ennen tarjouspyyntdkirjeessad mainittua tarjousten sisdanjaton maaraaikaa. Tarjous tulee
antaa tarjouskaavakkeella ja sen tulee sisaltda ainakin kaikki kohdassa 192 mainitut tiedot
sekd tiedot mahdollisista alaurakoitsijoista ja tulee niiden sisalloltadan vastata
rakennuttajan antamia vaatimuksia.

Kaikki tarjousasiakirjat tulee varustaa tarjoajan nimella ja niita on oltava kaksi sarjaa.

Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakirjat, jotka han tdssa ohjelmassa
mainittujen tietojen lisaksi katsoo tarpeellisiksi tarjouksen tekemisessa.

Jos tarjouksen tekee tydyhtyma, tulee yhtyman olla perustettu ennen tarjouksen antamista
ja tarjoukseen on liitettava selvitys yhtyman perustamisasiakirjoista.

Tarjouksen antaja voi pyytda ja rakennuttaja voi muutenkin lahettéa urakka-asiakirjoja
koskevia muutoksia, lisaselvityksia ja tulkintoja tarjouksen antajille. Tarjouksen antajan tulee
tarjouksissaan ilmoittaa lahetettyjen lisaselvitysten vastaanottamisesta. Suulliset liséselvitykset
ja ilmoitukset eivat ole sitovia.

Tarjous on sitova ja on voimassa kaksi kuukautta tarjouspyyntokirjeessa ilmoitetusta
viimeisesta sisaanjattopaivasta luettuna. Tarjous lakkaa kuitenkin olemasta voimassa
tarjouksentekijan saatuaan tiedon urakoitsijan valinnasta.

Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa verojaamatodistus seka ilmoitus elake-
vakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta tai muu vastaava luotettava selvitys verojen,
ennakonpidatystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eldkemaksujen suorittamisesta. Selvitykset
eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia. Liséksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan
tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojaamistd ja edella
mainittujen tyonantajamaksujen suorittamisesta kuin silta itseltdan vaaditaan. Maarays tasta
on sisallytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntoihin.
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Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltaytya hyvaksymasta sellainen
urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitysta.

Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen,
osoitteen, vastuuhenkilén nimen, tydmaan nimen, urakointilajin, urakan aloittamispaivan ja
arvioidun valmistumisajankohdan) Verohallinnolle.

Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintarekisterin ja
arvonlisaverovelvolliseksi rekisterditymisesta.

Urakoitsijan tulee liittaa tarjoukseensa selvitys kaytdssaan olevasta laatujarjestelmasta.

Tarjousasiakirjat

Tarjouksen tulee sisaltaa ainakin seuraavat asiakirjat:
- tarjouskirje
- taytetty tarjouskaavake
- selvitys tydyhtyman perustamisasiakirjoista, jos tarjouksenantaja on tydyhtyma
- tarjouspyyntokirjeessa ja urakkaohjelmassa vaaditut selvitykset.
- selvitys kaytdssa olevasta laatujarjestelmasta.

Tarjousten kasittely

Tarjouksen antajan tulee tarjousten kasittelya varten antaa rakennuttajalle tarpeellisia
lisdselvityksia, joita rakennuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa.

Ulkomaalaisen tydvoiman kayttd urakassa. Ulkomaisen tarjoajan, jolla on sivuliike
Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsdadannén mukaisten verojen ja
lakisdateisten sosiaaliturva- ja eldkemaksujen maksamista koskevat todistukset seka
tarjoajan kotimaasta ettd Suomesta. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa
seka alkuperaiskielisind ettd suomen kielelle kdannettyina ja kdannosten olla virallisen
kielenkaantajan laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti
legalisoituja.

Kaikki tarjoukset voidaan hylata. Tarjoukset voidaan hylatd perustetta ilmoittamatta, mutta
hylkdamisestd annetaan tieto asianomaisille. Tarjouksen hylkdaminen ei aiheuta
korvausvaateita tarjoajien puolelta.

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa
hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden kasiteltdvaksi tekemalla valituksen.
Markkinaoikeuden kasiteltavaksi valituksella voidaan saattaa tdssa laissa tarkoitettu
hankintayksikon paatos tai hankintayksikon muu hankintamenettelyssa tekema ratkaisu,
jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Valitus on tehtava kirjallisesti 14
paivan kuluessa siita, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
paatoksesta valitusosoituksineen. Tarjoajien katsotaan saaneen tiedon, jos sita ei muuten
nayteta, seitseman paivan kuluessa asiakirjan lahettamisesta.

Lain julkisista hankinnoista mukaan muut tarjoajat kuin valittu urakoitsija voivat saattaa
tarjouksen valinnan hakemuksesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi 14 paivan kuluessa
siitd, kun tarjoajat ovat saaneet tiedon tarjouskilpailun ratkaisusta tai sitd koskevasta
paatoksesta.

Tarjoajien katsotaan saaneen tiedon, jos sitd ei muuten nayteta, seitseman paivan kuluessa
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asiakirjan lahettamisesta.

.6 Mikali paatoksestd maadraaikaan mennessa valitetaan ja ratkaisut valituksesta johtavat
tydmaan toimenpidekieltoon tai paatdksen kumoamiseen, rakennuttajalla on oikeus purkaa
sopimus tai lykata tydsuoritusta, kunnes toimenpidekielto poistuu.

Tarjouspyyntoasiakirjat

Tarjouspyyntdasiakirjat on lueteltu hankintailmoituksen liitteessa.
Ainoastaan tilaajan kirjallisesti annetut vastaukset tai lisdselvitykset ovat tilaajaa sitovia.

Hankkeen keskeyttaminen

Tilaaja voi keskeyttaa hankkeen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista, josta tilaaja ei
maksa korvauksia urakoitsijalle.

Tarjousten jattaminen
Tarjoukset on osoitettava Kemin Satama Oy:lle osoitteella: Kemin Satama Oy, Ajoksentie
748, 94900 KEMI. Tarjous on toimitettava perille ennen tarjouspyyntokirjeessa ilmoitettua

aikamaaraa suljetussa kuoressa, joka on varustettu merkinnalla
"Arctic SSE maasahkourakka, Urakkatarjous”.

Kemissa 31.1.2025

Jari Heikkila



